



Mitteilungsvorlage

Vorlagen-Nr: MV/FB4/001/2013	Datum: 18.01.2013
Auskunft erteilt: Herr Sendke	Erfasser: Wo.
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	TOP: 3

Stadtkernsanierung Wassenberg -Bergfried (3. Bauabschnitt)-; hier: Sachstandsbericht

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Bauausschuss	31.01.2013	Ö

Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am
Zum v.g. Betreff wurde bereits in der Planungs- und Umweltausschusssitzung am 29. August 2012 (TOP 6.) ein Zeitschema zum denkmalgerechten Ausbau und Sanierung des Baubestandes des Bergfriedes Wassenberg vorgelegt.	

Sachverhalt:

Zwischenzeitlich wurde die Genehmigungsplanung in Abstimmung mit dem LVR - Amt für Denkmalpflege im Rheinland - erstellt und der konkrete Bauantrag wurde zum Jahresende 2012 zwecks Genehmigung bei der Bauaufsicht des Kreises Heinsberg eingereicht.

Das beauftragte Planungsbüro wird in der Ausschusssitzung den aktuellen Sachstand erläutern.

Veranschlagung im Ergebnisplan (konsumtiv) <input type="checkbox"/>	im Finanzplan (investiv) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	Kostenstelle/Konto
---	---	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Genehmigungsvermerk

Verwaltungskonferenz vom _____

_____ Datum

Bürgermeister

Unterschrift
federführender Dezernenten/
Fachbereichsleiter

Unterschrift des
Stadtkämmerers

Gegenzeichnung des
beteiligten Dezernenten
