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Änderung der Schulart der Grundschulen – Umwandlung einer KGS in eine GGS (2. GGS im Schulträgerbe-
reich)  
hier: Verfahren und mögliche Zeitplanung 

 
Rechtsgrundlagen:  
 
§ 27 (3) SchulG, § 8 BestVerfVO 
§ 81 SchulG  Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen  
§§ 78-80, 82, 83 SchulG müssen erfüllt sein 
 
 

 
Verfahrensschritte Arbeitsschritte Zeitplanung bei optimalen Voraus-

setzungen 
I. Rechtliche Prüfung:  

 
§ 78 SchulG: 
 

 Bedürfnis im Gebiet des Schulträgers muss 
bestehen 

Schule muss im Rahmen der Schulentwicklungspla-
nung erforderlich sein, damit  
das Bildungsangebot der Schulform in zumutbarer 
Entfernung wahrgenommen werden kann  
 
zu berücksichtigen:  

 Entwicklung des Schüleraufkommens 
 Wille der Eltern 
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Verfahrensschritte Arbeitsschritte Zeitplanung bei optimalen Voraus-
setzungen 

 
 

 Mindestgröße gem. § 82 SchulG muss ge-
währleistet sein 

 

§ 82 SchulG: in der Fortführung 92 SuS 
 
 
 

II. Abläufe 
 Beschluss des Schulträgers zur Durchführung 

des Abstimmungsverfahrens  
 

 

 

 

 

 Genehmigung des Beschlusses durch die 
obere Schulaufsicht  

 
 

 Vorbereitungsarbeiten für Abstimmungsver-
fahren  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
a) Schul-, Sozial- und Jugendausschuss 
 Information, Beratung 
b) Schul-, Sozial- und Jugendausschuss 
 weitere Beratung  
c) Stadtrat  Zulassung Briefwahl ? 
 
Antrag auf Genehmigung des Beschlusses an die 
Bezirksregierung Köln  
auf dem Dienstwege (über Schulamt Kreis HS)  
 

 Erfassung der Abstimmungsberechtigten  
(Abstimmungsverzeichnis erstellen) 

 Vorbereitung der Stimmzettel / Um-
schläge 

 Briefwahl ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.02.2018 

Osterferien: 26.03.-07.04.2018 
04/2018 
 
03.05.2018 
 
07.05.2018 
 

Pfingstferien: 22.05.-25.05.2018 
 
bis 31.05.2017 
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Verfahrensschritte Arbeitsschritte Zeitplanung bei optimalen Voraus-
setzungen 

 Öffentliche Bekanntmachung des Beschlus-
ses  

 
 

 Durchführung des Abstimmungsverfahrens  
 
 

 Feststellung des Ergebnisses der Abstim-
mung durch Entscheidung  
 

 Öffentliche Bekanntmachung der Entschei-
dung 

 
 Durchführung der Umwandlung bei Errei-

chen der erforderlichen Mehrheit  
 
 
 

Ziel: 
Verfahrensabschluss  
bis zum Anschreiben der Schulneulinge für das 
Schuljahr 2019/2020 
 
 
 
 
  

nach Genehmigung BR Köln  
Amtsblatt  Beginn 2-Wochen-Frist  
 
 
 

 
 

Stadtrat  
(Schulausschuss mit Beschlussvollmacht) Rat  
 
Amtsblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

06/2018 
 
 
 
Frist 2 Wochen nach Bekanntmachung  
ca. – 30.06.2018 
 
05.07.2018 
 
 
06.07.2018 
 
 
 

Sommerferien: 16.07.-28.08.2018 
 
 
 
31.08.2018 
(falls Umwandlung zum Schuljahr 
2019/2020 erfolgen soll) 
 
 
  
 
 

  


