Zeitplan - Einflihrung Mandatos

24.08.2015 Rat - Entscheidung, in welchem Umfang Testphase fir Mandatos durchgefihrt wird. Daraus ergibt sich die Anzahl
der anzuschaffenden Pads flir die Testophase.
{evil, Grundsatzentscheidung fiir die Anschaflung von Mandatos)

18,10.2015 - 18.01.2016 Testphase Mandatos intern

18.10. - 20.11,2018 Einrichtung und Konfiguration Mandatos
Tellnehmer
Blrgermelster Winkens
Dezernent Darius
Fachbereichsleiter Sleg
Fachbereichsieiterin Gériz
Sachbearbeiter Flebrich
Sachbearbeiterin Kriicken

Einrichtung WLAN in der gesamten Verwaltung
Einrichtung der 1Pads gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015
Anschatfung welterer Pad-Hillen {einheitlich}

Abschluss einer Elektronikversicherung flir Pads
Erfahrungen sammeln und Ratsinfo anp {Feinschiiff)

Bel Beschiuss EinfGhrung Mandatos

Abfrage bel Stadtverordnete, wer auf digitale Ratsarbeit umstellt und somit ein IPad hekommen soll
Erstellung der Nutzungshedingungen fiir Ratsinfo und WLAN

Erstellung Nutzungsvereinbarung Pad

233312015 - 18.00.2018 Erweiterung der Testphase auf die Fraktions i den bzw. rverordnete
gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2015

Hach Genshmigung Haushalt
Abwicklung Kauf von Mandatos
Kauf der Wads mit Hillen fiir die Stadtverordneten
Einrichtung der [Pads

bis 28.02.2016 Vorbereitung und Einvichtung 1Pads {durch Azubi}
Anderung Geschviftsordnung Rat und Ausschiisse
Erstellung Antrag Umstellung elekironische Zusteliung

Erstellung Aushiindigungsschein

ab 01.03.2016 Zusendung der Antrige auf elektronische Nutzung an die Stadtverordneten
Nach Vorlage der unterschriebenen Antrdge, Aushindigung der Ipads incl. Zugangscode

ab 01.06.2016 Umstellung auf digitale Ratsarbeit
{Einfadungen und Niederschrifien) Gesprichsergebnis BM am 20.07.2015

Krombheits- baw, urloubsbedingt musste der Zeitplon ongeposst werden.

Wassenberg, den 15.09.2015
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